

PLANO DE PRODUÇÃO GERAL						ATUALIZADO EM: 24/10/2021		
ÁREA DE VENDAS/COMERCIAL						ÁREA DE PRODUÇÃO		
NOME CLIENTE	N. CIP	QTDE	TAMANHOS	LOJA OU SETOR	DATA DO ENVIO DA CIP	DATA DA ENTREGA NO CLIENTE	AÇÕES A SEREM TOMADAS	RESPONSÁVEL
BROTHER'S	DNC-AV.PROF-05	50	ÚNICO	OPERACIONAL	09/10/2021	20/10/2021	COMPRAR A NAPA ANTIMOFO	JHONY
		50						
PEMAZA	DNC-BERM.PROF-18	115	M/G/GG	ESTOQUE	09/10/2021	29/10/2021	FALTA CORTAR 115 PÇAS - AGUARDANDO TACTEL	ANDREY
		115						
TOYOLEX	DNC-MAC.PROF-01	95	P/M/G/GG	OFICINA	09/10/2021	30/10/2021	EM PROCESSO DE MONTAGEM E BORDADO / FALTA ZÍPER TRATORADO	NAABE / JANI / JHONY
TOYOLEX	DNC-MAC.PROF-02	20	M/G	DUOTEC	09/10/2021	30/10/2021	EM PROCESSO DE MONTAGEM E BORDADO / FALTA ZÍPER TRATORADO	NAABE / JANI / JHONY
TOYOLEX	DNC-AV.PROF-06	20	ÚNICO	LAVAGEM	09/10/2021	30/10/2021	EM PROCESSO DE MONTAGEM E BORDADO / FALTA ZÍPER TRATORADO	NAABE / JANI / JHONY
		95						
WALLF INDUSTRIAL	DNC-CAM.PROF-104	26	M/G/GG	MANUTENÇÃO	09/10/2021	30/10/2021	EM PROCESSO DE BORDADO	JANI
WALLF INDUSTRIAL	DNC-CAL.PROF-99	26	M/G/GG	MANUTENÇÃO	09/10/2021	30/10/2021	AGUARDANDO MONTAGEM	NAABE
		52						
SUMIDENSO	DNC-CAM.PROF-105	184	N.01/N.02/N.03	PRODUÇÃO	24/10/2021	05/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA TECIDO	JHONY
SUMIDENSO	DNC-CAM.PROF-106	235	N.01/N.02/N.03/N.04/N.05	PRODUÇÃO	24/10/2021	05/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA TECIDO	JHONY
SUMIDENSO	DNC-CAL.PROF-100	430	N.34/N.36/N.38/N.40/N.42/N.44	PRODUÇÃO	24/10/2021	05/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA TECIDO	JHONY
		849						
FORMAPACK	DNC-CAM.PROF-104	21	PP/P/M/G/GG	MANUTENÇÃO	15/10/2021	10/11/2021	AGUARDANDO CORTE DE TECIDO	ANDREY
FORMAPACK	DNC-CAM.SC-186	66	PP/P/M/G/GG E SOB MEDIDA	ADM	15/10/2021	10/11/2021	AGUARDANDO CORTE DE TECIDO	ANDREY
FORMAPACK	DNC-CAM.SC-187	36	PP/P/M/G/GG E SOB MEDIDA	ADM	15/10/2021	10/11/2021	AGUARDANDO CORTE DE TECIDO	ANDREY
		123						
WALLF INDUSTRIAL	DNC-CAM.GC-100	47	P/M/G/GG	PRODUÇÃO	24/10/2021	05/11/2021	INFORMAR CONSUMO TECIDO PARA COMPRA	ANDREY
WALLF INDUSTRIAL	DNC-CAL.PROF-101	37	P/M/G/GG	PRODUÇÃO	24/10/2021	05/11/2021	TECIDO EM ESTOQUE - INICIAR CORTE	ANDREY
		84						
FUJI FILM	DNC-CAM.PROF-104	26		PRODUÇÃO		11/11/2021	AGUARDANDO GRADE TAMANHOS DO CLIENTE	DYANA
FUJI FILM	DNC-CAM.PROF-105	2		PRODUÇÃO		11/11/2021	AGUARDANDO GRADE TAMANHOS DO CLIENTE	DYANA
FUJI FILM	DNC-CAL.PROF-101	18		PRODUÇÃO		11/11/2021	AGUARDANDO GRADE TAMANHOS DO CLIENTE	DYANA
FUJI FILM	DNC-CAL.PROF-102	2		PRODUÇÃO		11/11/2021	AGUARDANDO GRADE TAMANHOS DO CLIENTE	DYANA
FUJI FILM	DNC-CAL.PROF-103	9		PRODUÇÃO		11/11/2021	AGUARDANDO GRADE TAMANHOS DO CLIENTE	DYANA
FUJI FILM	DNC-CAM.SC-189	4		ADM		11/11/2021	AGUARDANDO GRADE TAMANHOS DO CLIENTE	DYANA
FUJI FILM	DNC-CAM.SC-190	4		ADM		11/11/2021	AGUARDANDO GRADE TAMANHOS DO CLIENTE	DYANA
		65						
FUNNY TECH	DNC-CAM.GC-90	58	P/M/G	VENDEDORES	16/10/2021	10/11/2021	CLIENTE SOLICITOU MUDANÇA PARA POLOS	DYANA
FUNNY TECH	DNC-CAM.GC-91	62	P/M/G/GG	VENDEDORES	16/10/2021	10/11/2021	CLIENTE SOLICITOU MUDANÇA PARA POLOS	DYANA
		120						

ALEGRIA PLÁSTICOS	FALTA CIP						AGUARDANDO GRADE DE TAMANHOS CLIENTE	DYANA
ALEGRIA PLÁSTICOS	FALTA CIP						AGUARDANDO GRADE DE TAMANHOS CLIENTE	DYANA
		54						
AMAZON COPY	FALTA CIP	75	PP/P/M/G/GG	OPERACIONAL		15/11/2021	AGUARDANDO GRADES DE TAMANHOS CLIENTE	DYANA
AMAZON COPY	FALTA CIP	75	PP/P/M/G/GG	OPERACIONAL		15/11/2021	AGUARDANDO GRADES DE TAMANHOS CLIENTE	DYANA
AMAZON COPY	FALTA CIP	75	PP/P/M/G/GG	OPERACIONAL		15/11/2021	AGUARDANDO GRADES DE TAMANHOS CLIENTE	DYANA
AMAZON COPY	FALTA CIP	75	PP/P/M/G/GG	OPERACIONAL		15/11/2021	AGUARDANDO GRADES DE TAMANHOS CLIENTE	DYANA
AMAZON COPY	FALTA CIP	75	PP/P/M/G/GG	OPERACIONAL		15/11/2021	AGUARDANDO GRADES DE TAMANHOS CLIENTE	DYANA
AMAZON COPY	FALTA CIP	4	PP/P/M/G/GG	OPERACIONAL		15/11/2021	AGUARDANDO GRADES DE TAMANHOS CLIENTE	DYANA
		379						
MF ENGENHARIA	DNC-CAM.GC-92	15	G	OPERACIONAL		11/11/2021	AGUARDANDO APROVAÇÃO CIP CLIENTE	DYANA
MF ENGENHARIA	DNC-CAM.SC-188	5	G	ADM		11/11/2021	AGUARDANDO APROVAÇÃO CIP CLIENTE	DYANA
		20						
FORMAPACK	DNC-CAM-GC-89	6	P	OP. MÁQUINA (FEM)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK	DNC-CAM-GC-90	30	P/M/G/EXGG	OP. MÁQUINA (MASC)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK	DNC-CAM-GC-91	66	P/M/G/GG/EXGG	LAMINAÇÃO (MASC)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK	DNC-CAM-GC-92	63	P/M/G/GG	AUX. EMBALAGEM (FEM)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK	DNC-CAM-GC-93	39	P/M/G/GG	AUX. EMBALAGEM (MASC)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK	DNC-CAM-GC-94	3	P	ASSIST. PROD (FEM)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK	DNC-CAM-GC-95	0	-	ASSIST. PROD (MASC)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK	DNC-CAM-GP-127	3	M	PROJETOS (MASC)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK	DNC-CAM-GC-96	9	P	LÍDER PROD (FEM)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK	DNC-CAM-GC-97	0	-	LÍDER PROD (MASC)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK	DNC-CAM-GP-128	12	M	LÍDER DE SETOR (MASC)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK	DNC-CAM-GP-129	0	-	LÍDER DE SETOR (FEM)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK	DNC-CAM-GC-98	54	P/M/G	AUX. ALMOXARIFE (MASC)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK	DNC-CAM-GP-130	6	M	ADM. ALMOXARIFE (MASC)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK	DNC-CAM-GP-131	0	-	-	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK	DNC-CAM-GP-132	3	P	PCP (FEM)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK	DNC-CAM-GP-133	3	G	PCP (MASC)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK	DNC-CAM-GP-134	6	M/GG	SESMT (MASC)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK	DNC-CAM-GP-135	3	GG	SESMT (FEM)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK	DNC-CAM-GP-136	3	GG	DIRETORIA (MASC)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK	DNC-CAM-GP-137	3	M	DIRETORIA (FEM)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK	DNC-CAM-GC-99	30	P/M/G/GG	AUX. EMBALAGEM (MASC)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
		342						
TOYA	FALTA CIP (CAMISAS)	100	P/M/G/GG	VENDEDORES		25/11/2021	AGUARDANDO CIP E GRADES CLIENTE	DYANA
TOYA	FALTA CIP (CALÇAS)	80	P/M/G/GG	VENDEDORES		25/11/2021	AGUARDANDO CIP E GRADES CLIENTE	DYANA
		180						
MITSUBA	DNC-CAM.GP-02	1	M	ADM		30/09/2021	AMOSTRA ENTREGUE	-
MITSUBA	DNC-CAM.SC-01	1	M	ADM		30/09/2021	NÃO ENCONTRAMOS O TECIDO	DYANA
MITSUBA	DNC-CAM.SC-02	1	M	ADM		30/09/2021	NÃO ENCONTRAMOS O TECIDO	DYANA
MITSUBA	DNC-CAL.SC-01	1	M	ADM		30/09/2021	EM PROCESSO DE CONFECÇÃO	NAABE

		1						
AMAZON TEMPER	DNC-CAL.PROF-81	29	P/M/G/GG	PRODUÇÃO	14/09/2021	ATRASADO	AGUARDANDO CHEGADA TECIDO - SALDO 29 CALÇAS	JHONY
		29						
BOREO	DNC-CAM.GC-99	195	PP/P/M/G/GG	PRODUÇÃO	03/10/2021	ATRASADO	AGUARDANDO CHHEGADA TECIDOS	JHONY
BOREO	DNC-CAL.PROF-99	165	PP/P/M/G	PRODUÇÃO	03/10/2021	ATRASADO	AGUARDANDO CHHEGADA TECIDOS	JHONY
		360						
MF ENGENHARIA	DNC-CAM.GC-92	15	G	OPERACIONAL		11/11/2021	AGUARDANDO APROVAÇÃO CIP CLIENTE	DYANA
MF ENGENHARIA	DNC-CAM.SC-188	5	G	ADM		11/11/2021	AGUARDANDO APROVAÇÃO CIP CLIENTE	DYANA
		20						