PLANO DE PRODUÇÃO GERAL ÁREA DE VENDAS/COMERCIAL							ATUALIZADO EM: 24/10/2021 ÁREA DE PRODUÇÃO			
BROTHER'S	DNC-AV.PROF-05	50 50	ÚNICO	OPERACIONAL	09/10/2021	20/10/2021	COMPRAR A NAPA ANTIMOFO	JHONY		
PEMAZA	DNC-BERM.PROF-18	115 115	M/G/GG	ESTOQUE	09/10/2021	29/10/2021	FALTA CORTAR 115 PÇAS - AGUARDANDO TACTEL	ANDREY		
TOYOLEX	DNC-MAC.PROF-01	95	P/M/G/GG	OFICINA	09/10/2021	30/10/2021	EM PROCESSO DE MONTAGEM E BORDADO / FALTA ZÍPER TRATORADO	NAABE / JANI / JHONY		
TOYOLEX	DNC-AV.PROF-06	20 20 95	M/G ÚNICO	DUOTEC LAVAGEM	09/10/2021	30/10/2021	EM PROCESSO DE MONTAGEM E BORDADO / FALTA ZÍPER TRATORADO EM PROCESSO DE MONTAGEM E BORDADO / FALTA ZÍPER TRATORADO	NAABE / JANI / JHONY NAABE / JANI / JHONY		
WALLF INDUSTRIAL	DNC-CAM.PROF-104	26	M/G/GG	MANUTENÇÃO	09/10/2021	30/10/2021	EM PROCESSO DE BORDADO	JANI		
WALLF INDUSTRIAL	DNC-CAL.PROF-99	26 52	M/G/GG	MANUTENÇÃO	09/10/2021	30/10/2021	AGUARDANDO MONTAGEM	NAABE		
SUMIDENSO SUMIDENSO	DNC-CAM.PROF-105 DNC-CAM.PROF-106	184 235	N.01/N.02/N.03 N.01/N.02/N.03/N.04/N.05	PRODUÇÃO PRODUÇÃO	24/10/2021 24/10/2021	05/11/2021 05/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA TECIDO AGUARDANDO CHEGADA TECIDO	JHONY		
SUMIDENSO	DNC-CAL.PROF-100	430 849	N.34/N.36/N.38/N.40/N.42/N.44	PRODUÇÃO	24/10/2021	05/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA TECIDO	JHONY		
FORMAPACK FORMAPACK	DNC-CAM.PROF-104 DNC-CAM.SC-186	21	PP/P/M/G/GG PP/P/M/G/GG E SOB MEDIDA	MANUTENÇÃO ADM	15/10/2021 15/10/2021	10/11/2021	AGUARDANDO CORTE DE TECIDO AGUARDANDO CORTE DE TECIDO	ANDREY		
FORMAPACK	DNC-CAM.SC-187	36 123	PP/P/M/G/GG E SOB MEDIDA	ADM	15/10/2021	10/11/2021	AGUARDANDO CORTE DE TECIDO	ANDREY		
WALLF INDUSTRIAL	DNC-CAM.GC-100 DNC-CAL.PROF-101	47	P/M/G/GG	PRODUÇÃO PRODUÇÃO	24/10/2021	05/11/2021	INFORMAR CONSUMO TECIDO PARA COMPRA	ANDREY		
WALLF INDUSTRIAL	DNC-CAL.PROF-101	84	P/M/G/GG	PRODUÇÃO	24/10/2021	05/11/2021	TECIDO EM ESTOQUE - INICIAR CORTE	ANDREY		
FUJI FILM FUJI FILM	DNC-CAM.PROF-104 DNC-CAM.PROF-105	26 2		PRODUÇÃO PRODUÇÃO		11/11/2021 11/11/2021	AGUARDANDO GRADE TAMANHOS DO CLIENTE AGUARDANDO GRADE TAMANHOS DO CLIENTE	DYANA DYANA		
FUJI FILM FUJI FILM	DNC-CAL.PROF-101 DNC-CAL.PROF-102	18 2		PRODUÇÃO PRODUÇÃO		11/11/2021 11/11/2021	AGUARDANDO GRADE TAMANHOS DO CLIENTE AGUARDANDO GRADE TAMANHOS DO CLIENTE	DYANA DYANA		
FUJI FILM FUJI FILM	DNC-CAL.PROF-103 DNC-CAM.SC-189	9 4		PRODUÇÃO ADM		11/11/2021	AGUARDANDO GRADE TAMANHOS DO CLIENTE AGUARDANDO GRADE TAMANHOS DO CLIENTE	DYANA DYANA		
FUJI FILM	DNC-CAM.SC-190	4 65		ADM		11/11/2021	AGUARDANDO GRADE TAMANHOS DO CLIENTE	DYANA		
FUNNY TECH	DNC-CAM.GC-90 DNC-CAM.GC-91	58 62	P/M/G P/M/G/GG	VENDEDORES VENDEDORES	16/10/2021 16/10/2021	10/11/2021 10/11/2021	CLIENTE SOLICITOU MUDANÇA PARA POLOS CLIENTE SOLICITOU MUDANÇA PARA POLOS	DYANA DYANA		
		120								

ALEGRIA PLÁSTICOS	FALTA CIP						AGUARDANDO GRADE DE TAMANHOS CLIENTE	DYANA
LEGRIA PLÁSTICOS	FALTA CIP						AGUARDANDO GRADE DE TAMANHOS CLIENTE	DYANA
		54						
AMAZON COPY	FALTA CIP	75	PP/P/M/G/GG	OPERACIONAL		15/11/2021	AGUARDANDO GRADES DE TAMANHOS CLIENTE	DYANA
AMAZON COPY	FALTA CIP	75	PP/P/M/G/GG	OPERACIONAL		15/11/2021	AGUARDANDO GRADES DE TAMANHOS CLIENTE	DYANA
AMAZON COPY	FALTA CIP	75	PP/P/M/G/GG	OPERACIONAL		15/11/2021	AGUARDANDO GRADES DE TAMANHOS CLIENTE	DYANA
AMAZON COPY	FALTA CIP	75	PP/P/M/G/GG	OPERACIONAL		15/11/2021	AGUARDANDO GRADES DE TAMANHOS CLIENTE	DYANA
AMAZON COPY	FALTA CIP	75	PP/P/M/G/GG	OPERACIONAL		15/11/2021	AGUARDANDO GRADES DE TAMANHOS CLIENTE	DYANA
AMAZON COPY	FALTA CIP	4	PP/P/M/G/GG	OPERACIONAL		15/11/2021	AGUARDANDO GRADES DE TAMANHOS CLIENTE	DYANA
		379						
MF ENGENHARIA	DNC-CAM.GC-92	15	G	OPERACIONAL		11/11/2021	AGUARDANDO APROVAÇÃO CIP CLIENTE	DYANA
MF ENGENHARIA	DNC-CAM.SC-188	5	G	ADM		11/11/2021	AGUARDANDO APROVAÇÃO CIP CLIENTE	DYANA
-		20				, , ,		
FORMAPACK	DNC-CAM-GC-89	6	P	OP. MÁQUINA (FEM)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK	DNC-CAM-GC-90	30	P/M/G/EXGG	OP. MÁQUINA (MASC)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK	DNC-CAM-GC-91	66	P/M/G/GG/EXGG	LAMINAÇÃO (MASC)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK	DNC-CAM-GC-92	63	P/M/G/GG	AUX. EMBALAGEM (FEM)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK	DNC-CAM-GC-93	39	P/M/G/GG	AUX. EMBALAGEM (MASC)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK	DNC-CAM-GC-94	3	P	ASSIST. PROD (FEM)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK	DNC-CAM-GC-95	0	<u> </u>	ASSIST. PROD (MASC)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK	DNC-CAM-GP-127	3	M	PROJETOS (MASC)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK	DNC-CAM-GC-96	9	P	LÍDER PROD (FEM)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK	DNC-CAM-GC-97	0	<u> </u>	LÍDER PROD (MASC)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK	DNC-CAM-GP-128	12	M	LÍDER DE SETOR (MASC)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK	DNC-CAM-GP-129	0	-	LÍDER DE SETOR (FEM)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
	DNC-CAM-GC-98	54					AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK		6	P/M/G	AUX. ALMOXARIFE (MASC)	24/10/2021	20/11/2021		
FORMAPACK	DNC-CAM-GP-130		M	ADM. ALMOXARIFE (MASC)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK	DNC-CAM-GP-131	0	- D	PCD (FFM)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK	DNC-CAM-GP-132	3	P	PCP (FEM)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK	DNC-CAM-GP-133	3	G	PCP (MASC)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK	DNC-CAM-GP-134	6	M/GG	SESMT (MASC)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK	DNC-CAM-GP-135	3	GG	SESMT (FEM)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK	DNC-CAM-GP-136	3	GG	DIRETORIA (MASC)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK	DNC-CAM-GP-137	3	M	DIRETORIA (FEM)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
FORMAPACK	DNC-CAM-GC-99	30	P/M/G/GG	AUX. EMBALAGEM (MASC)	24/10/2021	20/11/2021	AGUARDANDO CHEGADA DO TECIDO	DYANA
		342						
		46-		V=10				
TOYA	FALTA CIP (CAMISAS)	100	P/M/G/GG	VENDEDORES		25/11/2021	AGUARDANDO CIP E GRADES CLIENTE	DYANA
TOYA	FALTA CIP (CALÇAS)	80	P/M/G/GG	VENDEDORES		25/11/2021	AGUARDANDO CIP E GRADES CLIENTE	DYANA
		180						
MITSUBA	DNC-CAM.GP-02	1	M	ADM		30/09/2021	AMOSTRA ENTREGUE	-
MITSUBA	DNC-CAM.SC-01	1	М	ADM		30/09/2021	NÃO ENCONTRAMOS O TECIDO	DYANA
MITSUBA	DNC-CAM.SC-02	1	М	ADM		30/09/2021	NÃO ENCONTRAMOS O TECIDO	DYANA
MITSUBA	DNC-CAL.SC-01	1	M	ADM		30/09/2021	EM PROCESSO DE CONFECÇÃO	NAABE

					1		7	į.
		1						
AMAZON TEMPER	DNC-CAL.PROF-81	29	P/M/G/GG	PRODUÇÃO	14/09/2021	ATRASADO	AGUARDANDO CHEGADA TECIDO - SALDO 29 CALÇAS	JHONY
		29						
			·					
BOREO	DNC-CAM.GC-99	195	PP/P/M/G/GG	PRODUÇÃO	03/10/2021	ATRASADO	AGUARDANDO CHHEGADA TECIDOS	JHONY
BOREO	DNC-CAL.PROF-99	165	PP/P/M/G	PRODUÇÃO	03/10/2021	ATRASADO	AGUARDANDO CHHEGADA TECIDOS	JHONY
		360						
MF ENGENHARIA	DNC-CAM.GC-92	15	G	OPERACIONAL		11/11/2021	AGUARDANDO APROVAÇÃO CIP CLIENTE	DYANA
MF ENGENHARIA	DNC-CAM.SC-188	5	G	ADM		11/11/2021	AGUARDANDO APROVAÇÃO CIP CLIENTE	DYANA
		20	·					
			·					