

ATUALIZADO EM: 16/10/2021

PLANO DE PRODUÇÃO AMOSTRAS						ÁREA DE PRODUÇÃO		
NOME CLIENTE	N. CIP	QTDE	TAMANHOS	LOJA OU SETOR	DATA DO ENVIO DA CIP	DATA DA ENTREGA NO CLIENTE	AÇÕES A SEREM TOMADAS	PESSOA RESPONSÁVEL PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA
TRANSCOL	DNC-BN.PROF-20	13	ÚNICO	OPERACIONAL	14/09/2021	ATRASADO	EM PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO MOLDE	JOCICLEIDE / ANDREY
		13						
MIRAI	DNC-CAM.GP-02	1	M	GERENTE	17/01/2021	22/10/2021	COMPRAR O TECIDO	JHONY
NOVO TEMPO	DNC-CAM.GC-01	1	M	PRODUÇÃO	17/01/2021	22/10/2021	AGUARDANDO PINTURA	JANI
NOVO TEMPO	DNC-CAM.GC-02	1	M	PRODUÇÃO	17/01/2021	22/10/2021	AGUARDANDO SUBLIMAÇÃO	JANI
		2						
FUNNY TECH	DNC-CAM.GC-90	1	P/M/G	VENDEDORES	16/10/2021	10/11/2021	AGUARDANDO APROVAÇÃO AMOSTRA	DYANA
FUNNY TECH	DNC-CAM.GC-91	1	P/M/G/GG	VENDEDORES	16/10/2021	10/11/2021	AGUARDANDO APROVAÇÃO AMOSTRA	DYANA
		2						
ITALUX	DNC-CAM.GC-03	1	M	ESTOQUE	17/10/2021	22/10/2021	COMPRAR O TECIDO	JHONY
ITALUX	DNC-CAM.CS-03	1	M	MOTORISTA	17/10/2021	22/10/2021	COMPRAR O TECIDO	JHONY
		2						
CONSTRÓI	FALTA CIP	1					APRESENTAR AMOSTRA	DYANA
CONSTRÓI	FALTA CIP	1					APRESENTAR AMOSTRA	DYANA
CONSTRÓI	FALTA CIP	1					APRESENTAR AMOSTRA	DYANA
CONSTRÓI	FALTA CIP	1					APRESENTAR AMOSTRA	DYANA
		4						
MITSUBA	DNC-CAM.GP-02	1	M	ADM		30/09/2021	AMOSTRA ENTREGUE	-
MITSUBA	DNC-CAM.SC-01	1	M	ADM		30/09/2021	NÃO ENCONTRAMOS O TECIDO	DYANA
MITSUBA	DNC-CAM.SC-02	1	M	ADM		30/09/2021	NÃO ENCONTRAMOS O TECIDO	DYANA
MITSUBA	DNC-CAL.SC-01	1	M	ADM		30/09/2021	EM PROCESSO DE CONFECÇÃO	NAABE
		4						